TG 436 - Obras 2008 a 2026 - 30-09-2026.xls

Obras executadas e em andamento - periodo: 2008 a 2026

Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios

30/09/2026

436

conv FAI

Licitagdio/Contrato (n2)

Descrigiio/obra

Sigla /obra

Status da licitagdio/estagio da obra/planejamento
2025

Empresa Contratada/conclusdo da etapa
/obra

previsdo de entrega da
obra/empresa

Area Efetiva e/ou
equivalente (m?)

Posigiio em : 30/09/2026

n° CNO/INSS

Recursos FINEP /
contratado - (RS)

Outras Fontes (Projetos
e/ou Proprios) - (RS)

V Total Contratado (CI +
TAs) RS

centro vinculado

11/10/2023 e Inicio da Obra em 30/10/2023

Margal + Eng. Eletrica FAI)

1° termo 18/02/2025 - 2° termo:
16/05/2025)

UFSCAR e nao mais pela FAIll

Centro
(10763) - no 0 Concluséo do Centro Esportivo de Araras - Valor Base = RS 3.730.786,89 (Atualizagio A Conta 10763 e
e Contrato n2? Jun/2026 - Eng. Estevam) E:;::,:r:a Aguardando Contratagao Empresa? ? (néo FINEP) 3.730.786,89 3.730.786,89 | cca/PMGCA
. " " " Conta 10401
10.401 Contrato n%? Reforma Eletrica do PPGBiotec PPGBiotec Edital em elaboragéio Empresa? ? e 54.088,00 54.088,00 cces
L Contratagéo Projeto Executivo Lab. NEPEM - Campus Sorocaba (FINEP 01.26.0051.00) - Valor | NEPEM- . PROJEXEC- N Campus
17.765 2 27 - *
Licitagdo n® ?? Base = R$ 1.023.248,90 ProjExec Edital em elaboragéo Empresa? ? . Sorocaba
Contratagdo Diretan®  |FINEP 01.25.0110.00 - Reforma Herbario Sorocaba - Valor Base = R$ 69.670,50 - Inicio [T Empresa: Uno Plano Construtota Campus.
16.802 ¢ icio efeti ; fan' B .670,
s e Sorocaba Inicio efetivo da obra: 05/10/2026 i jan-27 145,00 69.670,56 69.670,56 | P
Obra Gerontologia - CEPEH (CTINFRA 2024) - Campus S Carlos ( FINEP 01.26.0051.00) - < caliracs
Em Andamento (Fiscali E
17.764 SL41/2026 Valor Base = RS 3.965.861,77. Abertura 24/06/2026. Valor do CI = RS 3.590.000,00, Assinatura | CEPEH ";' " ""'::', o ( ,’: ‘: ""z": ,’"’;’:I"’ Empresa: Fragalli ago-27 637,82 3.590.000,00 3.590.000,00 ccas
do Contrato/Ata: 17/07/2026 - Inicio de obra: 10/08/2026 ranuzzo Margal + Eng. Eletrica FAI)
17.748 Contrato - do de 40 Projeto E» do LIDI - Petrobras (Prof Fernanda) - Valor Base = R§ LIDI- | Em andamento (fiscalizagdo Engenharia FAI) - X o .
(néo Finep) Servigo n° 09/2026 80.000,00 - recurso liberado em 29/05/2026. Contrato assinado em 08/06/2026 ProjExec (CI+1°TA Prazo) Eirzenls nov-26 PROJEXEC-LIDI A (LlFE) ez
Contrato - dode |Execuca FAICOLMEEA - contrato assinado em 26/06/2026 - CI = RS Em - G ) ) " Conta 2030 Estacionamento
.Conta 4932 Servigo n° 11/2026 1.789.021,41 =5 Fal (civil e eletrica) Empresa: CS Engenharia nov-26 4.991,45 (No FINEP) 1.789.021,41 1.789.021,41 =D
Contrato Administrativo | AMPliaco Predio FAI 01 (c/ 2 pavimentos) - V Base = RS 1.601.150,38 - Valor C = R$ a ) . . . P
Conta 4932 o 1.319.942,57 - Contrato assinado em 05/08/2024 e Inicio da Obra em 22/08/2024 (Ampliagao + | Faror | ™ E— eI T i out-26 321,51 | Cadastramento no CNO serd via {,32:‘;,;?;') 2.258.796,33 2.258.796,33 | AmPieee
/- Reforma FAI 01 + Reforma Al/FAI 02) (o)
FINEP 01.25.0121 - Acervos Histdricos e Culturais UFSCar - G2 - Acervos UFSCar - Reforma do co CONCLUIDA (Fiscalizagdio E 092
i ; N A ! | sco- iscalizagéo Empresa 160092026 _ )
16758 SL37/2026 ultimo pavimento da BCO - Valor Base = RS 169.617,72 - abertura em 28/05/2026-Valordo C1= | 20 | =0 B L R R p TR ey | Emeresa: Fragali 84,00 165.670,80 165.670,80 cces
R$ 165.000,00 - Assinatura do Contrato: 26/06/2026 - Inicio da obra: 13/07/2026
P PR Herbario Cadastramento no CNO sera via
FINEP 01.25.0110.00 - Acervos Cientificos UFSCar - G1-Acervos UFSCar - Licitagdo Reforma ° Campus
16.802 Cert: fr de - bt UFSCAR b -
SL055/2026 Herbario Sorocaba - Valor Base = RS 69.670,50 - Abertura: 05/08/2026 boniad eriame fracassado 106.20 contratada Sorocaba
01.25.0121 - Acervos e Culturais - j - Licitagéo Reforma o (Fiscaliraca 28/07/2026 Cadastramento no CNO seré via
. Concluida (Fiscal Er
16.759 SP07/2026 Bloco Central do Predio do CECH (abertura da Licitagéo em 27/02/2026) - contrato assinado | ororr- G onclui ;,' "T":"Wi,, 't"’,"e‘;zl (termo de recebimento provisério: |  Empresa: JNA 80,50 |  UFSCAR ou via empresa 143.658,32 143.658,32 ccs
em 24/03/2026 - Valor CI = R$ 133.000,00 >> Inicio da obra: 13/04/2026 ranuzzo Margal + Eng. Eletrica FAI) 30/07/2026) contratada
Concluida ( Fiscalizagiio ARTHUR PAZINATTO £ - PERFUGEL Cadast « ONO serd vi
Prestagdo de Servigo n® ANTONIO SOLUCOES GEOLOGICAS LTDA) - obs: ainda 03/06/2026 mpresa: " | Perfuragses de | Cadastramento no CNO serd via Conta 16.580 Terras indigenas -
16.580 Contrataga o d de - Terras Indi Pogos : 6 PERFURAGOES UFSCAR ou via empresa nta 16, 1.093.527,07 1.093.527,07 “
02/2026 onfratagao para execugao das ¢ pogos erras 3 hé possibilidade de aditivo de prazo e valor, pois | (Termo de Recebimento: xx/xx/2026) GEOLOGIC Acs LTDA Pogos m"'t',:,'ada pr (néo FINEP) Campus Buri
o contrato estd vigente
(E=ZEED Centro Esportivo de Araras (V base = R$ 3.643.195,30) - Cl = R$ 3.053.833,24 Assinatura d Rescisdo Contratual (Fiscalizagio Contrato de Resciséo assinad E con | AtadaRescisio | o tramento no CNO serd vi Conta 10763
Ao entro Esportivo de Araras (V base = RS 3.643.195,30) - Cl = RS 3.053.833,24 Assinatura do - | contrato de Rescisao assinado em mpresa: a adastramento no CNO serd via onta
(10.763) - ndo SL 11/2025 CI- 0G/08/2025 - inicio da obra: 01/09/2025 Empresa Granuzzo Margal + Eng. Eletrica Construtora assinada em (ndo FINEP) 455.153,99 455.153,99 | cca/PMGCA
FINEP. Fal) 04/12/2025
Selegéio Publica Contratagéo para execugio das perfurages de 16 pogos - Terras Indigenas (UFsCar
n® 68/2024 - ProEx n° 39480/2024-12 - Resgate da dignidade humana e pertencimento: projeto piloto de gestio 5 - . L
YD 056/2025 ambiental e territorial e bem viver nas Terras Indigenas Jaragua (Sdo Paulo) e Tenondé Pora (Sao Bernardo do - Certame fracassado - 60 dias Perfuragdes de Ca"‘s"""el'];"sz;:”o serd via °°““FzSE5£” (ndo . L REskdencey
EINED) (relancamento) Campo) no mbito da Politica Nacional de Gestdo Territorial e Ambiental de Terras Indigenas (PNGATI) - Pogos ) Campus Buri
Abertura da Licitagdo: 16/12/2025
Anteprojeto - C Séic
Contrato N . B . o - Ficcalivact . > Execugdo de ‘ampus Séo
S o de para da Area do Lago da UFSCAR (Barragem) ,, Anteprojetos Concluidos - Fiscalizagdo Anteprojeto Concluido Emprosa: SivaLomo | Barragem- Cl=RS 318.400,00 Antemapens moeursos - . i
€D 06/2024 Campus Séo Carlos - CI = RS 318.400,00 Equipe SeGEF (nov/25) Engenharia Ltda. Campus Sdo o :
Carlos (anteprojeto)
CONC 02/2024 c Projetos ivos - Lagoa do Si -( Prof ) P, ) ) Empresa: KAAN _ ) Contratagéio de Projetos Campus Lagoa
5 Projetos Concluidos - Fiscall E = | Ab=2.000,00
N0 FINEP | rojetos Executivos Campus Lagoa | LuCiana/SeGEF) - V base = RS 528.846,95 - abertura em 24/05/2024 - Valor do C1 = RS « | Profetos Condludos - Fisealitagdo Equipe | Projetos Conoluidos, excetoode | ARCHITECTEN " CI=RS475.94886  |Executivos Conv. 13.840 - - doino Projetos
conv 13.840 . SeGEF (nov/25) Combate a Incendio SERVICOS DE (=/e)
lo Sino) . 3,86 - contrato assinatura em: xecutivos)
dosino) 475.948,86 - contrat t 25/07/2024 ARQUITETYRA LTDA (ndo FINEP) Executivos)
Contratagéo para execugio das perfurages de 16 pogos - Terras Indigenas (UFsCar
- n° 68/2024 - ProEx n° 39480/2024-12 - Resgate da dignidade humana e pertencimento: projeto piloto de gestao i " . e P
16:580(ndo | oo 1o o Publica  42/2025 |ambiental e teritorial e bem viver nas Terras Indigenas Jaragud (Sao Paulo) e Tenondé Por (Sdo Bernardo do - Licitagao Finalizada - empresas Licitagéo serd relangadal - ** - Conta 16.580 (ndo b ** e lodivenasy
GNER) Campo) no dmbito da Politica Nacional de Gestao Territorial e Ambiental de Terras Indigenas (PNGATI) - desclassificadas - posit FINEP) Campus Buri
Abertura da Licitago: 05/11/2025
< p Servi Juidos { Empresa: ARTHUR Projetos Campus Lagoa
16.580 (ndio ontrato Prest. Servico ) N - - Projetos Concluidos (entrega ocorreu em o PAZINATTO ANTONIO - _ N - - do Sino (Projetos
s 11/2025 Pogos Ind -c do Projeto /Estudos 01/09/2025) Entrega dos Projetos: 02/09/2025 polianid Exe;'utlvns - Ci=R$ 65.000,00 16.580 (néo FINEP) e e
GEOLOGICAS LTDA ogos Indigenas)
Prodin-ne Concluséio do Predio DeMEC x PRODIN (licitagio via FAI) - V Base = RS 2.009.646,69 - e 20/04/2025 ) )
; Concluida (Fiscall Iz : - .
02/2023 - CONC 03/2024 abertura em 15/05/2024 - Valor do CI = RS 1.730.000,00 - Assinatura do Cl: 24/06/2024 - Inicio - G onelu :ﬂ' IST::““:I :"?'E;"A y | (Termo de Recabimento Provisdrio: Empresa: Beuvale 527,12 | Cadastramento no CNO serd via Prodin- 1227/2223 1.923.071,97 1.923.071,97 cceT
Conv. 15.750 da Obra: 01/07/2024 ranuzzo Margal + Eng. Eletrica FAI) 12/05/2025) e
5 - 06/02/2025
Concluséio do BIOTERIO CENTRAL - V Base = R$ 3.888.259,87 >> abertura e
4 Concluida (Fiscall Iz G y isério: i
1556 ¢ 9557 CONC 01 /2023 Habilitages/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R$ 3.498.267,83 >> Contratago em - oncluida (Fiscalizagéio Empresa Granuzzo | (Termo de Recebimento Provisorio: | £reca: na 512,34 | Cadastramento no CNO serd via 4.114.833,48 4.114.833,48 ccas
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Obras executadas e em andamento - peri

Obras CTINFRA

INEP e/ou Outros Convenios

Reforma de 6 Bioterios de Apoio ( Predio DCF) = V Base = RS 209.092,98 - abertura em e Fiscalivac 31/01/2025 _ )
1152 CONC 05/2024 27/05/2024 - Contrato assinado em 23/07/2024 e Inicio de Obra em 23/07/2024 - Final do « |Concluida {F'“I""”‘" f"","“" Granuzzo |+ mo de Recebimento Provisdrio: Empresa: UMPLER 70,93 | Cadastramento no CNO serd via 215.983,85 215.983,85 ceas
contrato: 31/01/2025 Margal + Eng. Eletrica FAI) 19/02/2025) g
e 31/01/2025 4 vi
Reforma LCE - Prof Botta - V Base = RS 299.898,29 - abertura em 23/05/2024 - Contrato .. |concluida (Fiscalizagéo Empresa Granuzzo 1 | Empresa: umpLER Cadastramento no CNO seré via
15,053 CONC 04/2024 assinado em 12/08/2024 e Inicio de Obra em 26/08/2024 - Final do contrato: 31/01/2025 Margal + Eng. Eletrica FAI) (Termo de R:;Z,”z'/';';z";;’ Provisério: Engenharia 205,00 UFSCAR 298.596,98 298.598,98 L
Concluséo do INFRATEC - V Base = RS 2.299.198,97 >> abertura Habilitagoes/Propostas: I 06/12/2024 )
1556 CONC 02 /2023 04/08/2023 - Valor do CI = RS 1.839.355,85 >> Contratagdo em 11/10/2023 e Inicio da Obra em w | Concluida (fiscalizagdo Eng. Rafael - Eng. | ;. 4o pecebimento Provisério: |  Empresa: JNA l6a4]60]| koo astramentonolCNO serdvie) 2.179.368,96 2.179.368,96 ccer
Eletrica FAI) UFSCAR e nao mais pela FAI!!
30/10/2023 23/01/2025)
e 30/10/2024 § vi
Reforma do Laboratorio LWBBM (DCF - Prof* Heloisa) - V base RS 224.897,41 >> abertura . | Concluida (fiscalizagéo Eng. Rafael - Eng. ) o ) Cadastramento no CNO seré via
15.481 CONC 01/2024 das Propostas: R do Clem - Inicio da Obra em 02/05/2024 Eletrica FAI) (Termo de Rﬁ:;’f/';:;:f Provisdrio: Empresa: CS 6521 UFSCAR 231.010,69 251.010,69 CcBS
4z e 03/09/2024 "
$:8 Contrato CD 11/2024  |Rede Eletrica - Alimentagéo - Predio INFRATEC - V Base = RS 166.811,70 w | Coneluida (fiscalizagdo Eng. Rafael - Eng. | ;. o pecobimento Provisério: |  Empresa: JNA Rede Eletrica - Conta FAI 2930 164.994,61 164.994,61 ccer
H E b Eletrica FA)) eonons) Aérea (Ndo FINEP)
2
Incluséo Rota de Fuga/Passarela BIOTROP - V Base = R$ 739.008,09 >> abertura Concluida (fiscalizagdo empresa AGP + 23/08/2024 . o 5 vi
1455 + 9557 CONC 03 /2023 HabilitagGes/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R$ 590.047,17 >> Contratagao em S Eng. Eletrica FAI) e Fiscalizagio da | (Termo de Recebimento Provisério: E’""”,‘f;é'f‘;f' 1 120,00 | Godastramento '::;s”p‘:f:;f,‘f 715.783,93 715.783,93 ccer
11/10/2023 e Inicio da Obra em 30/10/2023 Granuzzo Margal a partir de 19/03/24 24/09/2024) "
Reforma das Instalagbes Eletricas - Predios do DEMA - Valor Base = R$ 1.136.888,00 - e _ 07/03/2024 -Empresa:/Andre) B
1556 CONC 03/2022 Abertura das habil - Abertura das >> Inicio w |Concluida fiscaleasio B Rafael ENS- | (rermo de Recebimento Proviséro: | 7y aoitees M e || G D 1.226.171,50 122817150 | ccer
efetivo da Obra: 13/03/2023 10/05/2024) +4TA+ 5 TA)
8
g Sate Tecnologia e
g Lab Multiusuario - CCN - Campus Lagoa do Sino = Valor Base = RS 1.780.675,87 - aberura ; _— 30/10/2023 P )
Ss Concluid i AGP+ ervigos Lida
38 CONC 02/2022 das . Abertura das >>Valordo| oncluida ‘Eﬁ“" g”t"_"’ i’;’f resa (Termo de Recebimento 19TA 20 TA® 30 TAs 4° 256,61 C;'F’;f::;;"fz;:"':a‘;";f:;,",'f .1:;;;.:)1&:4"%";%75;’ 1.693.215,21 1.693.215,21 ‘""'d‘;";,‘"g‘"’
3= Cl = RS 1.756.863,43 >> contratagéo em 28/06/2022 e inicio da obra em 21/07/2022 g lEietriclial) Provisério: 14/12/2023) o
s ‘administrativo + 30 dias
§
23 5 s . .
3% Reforma das Instalagées Eletricas - Predio CCDM (prof Guilherme Koga) - V Base = R$ P 06/10/2023 Empresa: Andre .
S & SL02/2023 160.550,90 - Abertuta Habilitagées: 02/05/23 - Abertura propostas: 12/05/2023 - Assinatura do - Corcluie(f :I:“t:.i:f:f"g‘ Ratasly (Termo de Recebimento Hoffman Rodrigues - 1.040,00 ng;z:;f:;'z:ﬂi";f:;f’,f Conv ;7'596 it 122.676,27 122.676,27 ccer
§ ﬁ contrato: 05/06/2023 >>> Inicio Obra: 19/06/2023 Provisério: 20/10/2023) ME (CI+1°TA) - inep)
i Acesso vidrio da EE de Valparaiso (RT! 14.200) - Valor Base = RS 800.202,26 (SL 05/2022 - A Noroeste Paulista | Extensdodet2 | oo | Conv14200(RT)-
g s £ | contratocone 012/2022 |Deserta novamente em 23/09/2022) - Ata de inicio de obra assinada em 23/12/2022 >> Inicio - |- ,° ne ;” Aa ,’sc_aE’z”“?' d""’;,":’ an) Conclusdo em 24/04/23 >>Cl+1°TA+2° TA | Km (<le) cl area= | Eaiemen no pef:; s | néo Finep (venc 859.190,70 859.190,70 | EE valparaiso
3¢ efetivo da obra: 16/01/2023 ortolani & Avelar - £ng. Pedro Hortolan) +3°TA 7.561,45 m? 24/04/2023)
Concluséo da Ampliagéo do Lab. de Pesq. em Matematica, com 2 pavimentos e 955,28 m2 - TS INA>>Cl+12TA+22
LPGDM (1597) >> V Base = RS 1.651.730,76 >> Abertura das Habilitagoes em 25/08/2021 >> " Concluida (fiscalizagéio empresa AGP + ; TA+32TA+42TA+
1597+ 11,417 CONC 03/2021 Aboturs vaa roapostas em 17/00/21 »» Valor Gl < RS 1.396.635,27,%% contratagéo om g (Termo de Recebimento kel 95528 | CNO 90.009.24350/76 1.790.016,94 1.790.016,94 ceer
18/11/2021 >> inicio da obra em 06/12/2021 Provisdrio : 13/03/2023) fev/23
5 5 Servigo de Cercamento do Campus de Araras - Valor Base = RS 659.677,65 >> Abertura do Comprimento do q
o ; i (Ficeali
$8 & Pregdon®19/2022 |0 103/202 - Valor I = RS 546.888,00  assinatura do contrato e inicio de obra em w  [Corclude)iecslizasiosmreslCONSTRIG 15/11/2022 Empresa AURUS | Cercamento = Sepvisolissniolde Convi (o] iatas) 569.422,14 569.422,14 | ccA-Araras
S3 '§ (Campus Araras) 18/04/2022 Arq. Nickolas) 2.072,87m cadastramento no CNO >> ndo FINEP
INA-
Genetica - Conclusao da obra (conv. 1597 e 11.417) - V.Base: R$ 1.644.024,63 - data base: Concluida (fiscalizagio empresa AGP + 16/09/2022 (Cl + Reequilibrio CNO 90.005.21881/70
1597+ 11,417 CONC 02/2021 Dez/20) - Abetura das habilitagoes: 19/04/21; Abertura das Propostas: 13/05/2021 >> B (ocaiasdo e (Termo de Recebimento Contratual + 12 TA + 1.150,00 | (mesmo da CONC 0312020 - 1.678.077,24 1.678.077,24 cess
Contratagéo em 30/07/2021 (CI = R$ 1.362.675,13) - inicio efetivo da obra: 16/08/2021 ng. Eletrica FAI) Provisério : 04/10/2022) 2°TA+32TA +42TA rescindida)
ADM + 52 TA)
GG Ribeiréo
IBEV - Conclusio da Obra - Ab = 661,39 m2 (V. Base = RS 1.326.840,02 - out20) - Abertura ] e 29/04/2022 ;
1556+ 11417 CONC 01/2021 das Abertura das Prop: - data da - Conciulda) ‘f""'g”‘,’" 7::7 resa AGP + (Termo de Recebimento C;""I’f;r:“ 661,39 | CNO 90.006.65986/77 1.233.807,72 1.233.807,72 ccer
assinatura: 14/04/2021 - Valor do CI = RS 1.066.196,22 >> inicio efetivo da obra: 03/05/2021 aglEteticalral) Provisério: 06/06/2022) (G
Reequilibrio +22 TA)
8 Pregéio Eletronico I laga " P =
8 Servigo para Ampliagéio do Parque de Usinas Fotovoltaicas - 2 UFVs c/ Pl = 447,12 KWp Cobertura de .
g 072/2021 (Prodin |(Estacionamentos AT 07 e Petrobras) - Prodin 02/2020 - conv. 13.369 - Valor Base = RS - Pregdio 072/2021 - Revogado S 03/2022 EmpresaGS | Estacionamentos - o;;",'z”o;";:‘z‘: piin 0,00 < | institucional
g 02/2020 - TED/MEC 8891) |1.796.080,43 >> abertura 22/10/2021 > Valor C GC = RS 1.409.998,99 (PE072/2021 revogado) A=2.116,00 m* @
GRIFFO (CI+12TA+
LIEP - Concluséo da obra (. Convite 01/2014) - abertura em 19/12/2019 >> abertura das Concluida (fiscalizagio empresa AGP + 0BS 01: TR Provisdrio PARCIAL: | 12 TA Reequilibrio + CNO 90.001.26278/76 (Seré
9557 CONC 03/2019 propostas: 28/02/20 >> data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa GRIFFO >> - [y 01/12/2021 > 0BS 02 - TR 1°TA 1.043,20 | o mesmo da CONC 02/2019 2.501.066,39 2.501.066,39 CCET
inicio efetivo em 25/05/2020 (CI = R$ 2.115.230,03) ngiEleticaral) isorio INTEGRAL: 420 rescindida)
TA+62TA)
MAVLABS - conclusio da obra - abertura das habilitagées ocorreu em 02/12/2019 - abertura ] e 05/10/2021 o
1468 + 9557 CONC 06/2018 das propostas em 16/12/2019 - data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa JNA - @IS DEEES || o e i GLYEIEHE 993,50 | CNO 90.003.49850/60 (ests 2.424.437,45 2.424.437,45 ccer
M Eng. Eletrica FAI) Reequilibrio + 12 TA) em nome Jomar - 27/05/20)
(CI = RS 2.167.534,88) 27/10/2021)
; o 27/08/2021 INA (Cl +12TA
y
1507 conco1/2020 Reforma da UGR - DQ - (ilha) - predio 684 - Lab de Destilagao (Ab = 100,98 m’) - data de - Concluida (iscalizagio empresa AGP + S ovisoro: e, ol eemeEmE 200.706,79 290,706,79 ccer
do de obra: (CI = RS 248.853,55) Eng. Eletrica FAI)
08/08/2021) +32TA)
Reforma da UGR/DeGR - predio 114D + deposito existente (Ab = 163,60 m?) + Ampliagéo da ] e 27/07/2021 o
1597 CONC 02/2020 UGR/DeGR (Ab = 82,00m") - data da assinatura do contrato/inicio de obra: 16/09/20 (CI = RS - @IS DERElES || o e e | DALY 24560 | CNO 90.004.75591/77 616.443,37 616.443,37 ccer
Eng. Eletrica FAI) Reequilibrio + 12 TA)
575.561,02) 23/08/2021)
9 Reforma das Instalagdes Eletricas - Predios do DEMA - abertura das propostas comerciais ' )
g CONC 04/2020 em 30/09/20 - data da assinatura do contrato: 17/11/2020 - data Inicio de obra: 02/12/2020 - o R”‘;’f}’ag‘};::;""’ ""1"5'5”:” em 11/03/2021 R”"’,’":,: - CNO 90.005.21881/70 0,00 - ccer
g Valor CI = RS 844.875,01 (conv 1556) (Rescindido)
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Obras executadas e em andamento - peri

Obras CTINFRA
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Convenio 10.763

9317

3
g
3 5L015/2020 PMGCA - Lab Sala de Sementes - abertura das habilitagdes: 24/11/2020 . Valor Base = RS Contratagéo
g - » - - 7 . -
S (néio FINEP) 842.592,49 - data base Jul/20) - Convenio 10.763 (néo FINEP) Selegdo Publica revogada em 09/03/2021 05/03/2021 Revogada ('ec"'::: l’,’i:::d“) 0,00 ca
H
g
) Genetica - Concluséo da obra (conv. 1597 e 11.417) - Valor Base = R 1.473.262,94 (Fev/20)- L "
2
2 CONC 03/2020 data de assinatura do contrato: 21/10/2020 - inicio da obra: 05/11/2020. Valor do Contrato - S0 il saladoien 11/03/2021 Nasman = CNO 90.005.04383/79 0,00 - ceas
8 a de. 11/03/2021 (conv. 1597 + 11.417) (Rescindido)
g Inicial = RS 1.096.140,00
FINEP 2 e 3 de Araras (unificados) - concluséo da obra - abertura da licitagéo 31/01/2019, - Concluida (fiscalizagéo empresa AGP +
1481+ 9557 CONC 04/2018 abortura das propactas om 131032015 o assinaturs do contrato om 16/05/18 g 08/09/2020 INA 1.488,60 |  CNO 90.000.62787/78 3.361.724,32 3.361.724,32 cca
COLMEEA - conclusio da obra - abertura da licitagdo 31/01/2019; abertura das propostas: “ Concluida (fiscalizagéo empresa AGP +
9557 CONC 05/2018 26/02/19; assinatura do contrato em 21/05/19 Eng. Eletrica FAI) 04/09/2020 Nasman 1.242,50 CNO 90.000.63999/75 2.902.697,75 2.902.697,75 | INSTITUCIONAL
Reforma das Instalagoes Eletricas da BCO - Sio Carlos (Ab = 9.000,00 m?) - abertura das I.":z s
1556 CONC 01/2019 habilitagoes em 23/04/19 >> data da assinatura do contrato e da ata: 28/06/2019 - Inicio - Concluida (fiscalizagéio Eng. Eletrica FAI) 20/12/2019 Multtight | e .|  CNO 90.000.98846/70 200.737,65 200.737,65 | INSTITUCIONAL
efetivo da obra: 19/07/2019 ab=
9.000,00 m’
NANOBIO/DQ - Conclusio da Obra - (abertura em 23/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura| . Concluida (fiscalizagéo empresa AGP + INSS: recolhimento sobre o
15974 9557 CONC 10/2017 do contrato: 05/09/2017 e 04/10/2019 MACRO 212300 | B e ovess ou CEI 3.599.056,71 3.599.056,71 ccer
8 Ref¢ do Depart: to de Biots logia e de Produgao Vegetal e Animal.- DBPVA (prof* Recurso PMGCA (projeto
g " eforma do Departamento de Biotecnologia e de Produgao Vegetal e Animal.- pro . .
@ SL009/2018 (selegio |0 e Contral) IPMGCA/Araras - abertura 06111118, sbertura proposta comereial: - Concluida (fiscalizagdo empresa AGP + 27/09/2019 INA 183,74 | CNO 90.000.21841/71 | 10.763)- valor base =RS. 308.442,27 308.442,27 cca
£= publica) 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14112/2019 - inicio da obra em 07/01/2019 EnglEleticalzal) 266.074,70
]
o Concluida parcialmente (contrato
b CONC 02/2019 LIEP - Concluséo da obra (C. Convite 01/2014) >>> Concluséo do processo de rescisao - o e’ Costa e Costa
2 (conv 9557) contratual e emisséo do Termo de Recebibento Provisorio datados de 24/10/2019 rescindido) ‘7::::’:5‘:;)5'"" o AGE 26/09/2019 Construgdes c4320] (EENODUSU 2627508 55.670,48 55.670,48 ceer
g
g Recurso PMGCA (projeto
S g 5L 010/2018 (selegiio  |Reforma do PREDIO PMGCA (sede >>Prof Hermann)/Araras - abertura: 09/11/18; abertura proposta " Concluida (fiscalizagio empresa AGP + %
g8 i comercial : 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2018 - inicio da obra em 07/01/2019 Eng. Eletrica FAJ 21/08/2019 an 1.30630 | CNO90.000.21996/70 | 10.763)=Valor base A5 426.908,52 426.908,52 =
S publica) 9. ) 285.714,33
BCO - S Carlos - REFORMA (abertura 14/06/17) - Empresa Viasol - assintura do contrato . Concluida (fiscalizagéo empresa AGP + ) INSS: recolhimento sobre o
1556 CONC 05 /2017 29/08/2017 inicio efetivo/ata: 11/08/2017 Eng. Eletrica FAI) 06/05/2019 Viasol reforma CNPJ da Empresa ou CEl 677.233,68 677.233,68 | INSTITUCIONAL
FINEP 3 e 4 - SOROCABA - conclusio da obra (abertura em 30/10/17) - assinatura c/ a M&G: Concluida (fiscalizagdo empresa AGP + M&G-(Cl+TAs + INSS: recolhimento sobre o
1481 + 9557 > . 4.096.076,28 4.096.076,28
' CONC 17/2017 15/12/2017 - incio efetivo da obra em 03/01/2018 - M&G Eng. Eletrica FAI) g0t Realinhamento) 202640 | " CNpy da Empresa ou CEI crs
INFRATEC - 12 etapa (abertura em 20/06/2017) - empresa Contisa - assinatura do . L ' INSS: recolhimento sobre o
1556 CONC 07 /2017 Contrato/Ata: 18/08/2017 - convenio 1556 Concluida (fiscalizagdo empresa AGP) 18/04/2019 Contisa 684,60 CNPJ da Empresa ou CEI 716.808,79 716.808,79 CCET
Reforma Biblioteca de Sorocaba - reabertura em 01/10/18 - empresa vencedora M&G : AbBiblios | s recolhimento sobre o
1556 CONC 03/2018 contratacio om 061112018 J Concluida (fiscalizagio empresa AGP) 21/03/2019 M&G Sorocaba = i 218.279,18 218.279,18 ccrs
1.686,94 m?
Genética - CGMB-DGE - 12 etapa (abertura 13/06/17) - Empresa ALPHA - assinatura contrato: . Concluida (fiscalizagéo empresa AGP + ALPHA - (Cl + TAs + INSS: recolhimento sobre o
1597 CONC 03 /2017 0311017 oy 11/03/2019 e i 115000 | e Empross ou CET 1.963.835,08 1.963.835,08 cces
1406+ 1468+ BIOTROP - Conclusio da obra (abertura em 22/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do . Concluida (fiscalizagéo empresa AGP + INSS: recolhimento sobre o
9557 CONC 09 /2017 contrato: 04/09/2017 Eng. Eletrica FAI) 26/02/2019 MACRO 1.673,83| " NPy da Empresa ou CEl 1.814.545,12 1.814.545,12 ccBs
22 etapa da obra Lab. FINEP Il  Ill - Araras - Ab = 1.488,60 m? - 1416+01 e 1481%01 ss: )
1416 + 1481 CONC 07 /2016 (relangamento: abertura da licitagio em 21/12/2016 - contrato datado em 03/03/2017 e o - Concluida (fiscalizagdo FAI) 20/12/2018 Prodex 1.488,60 ”(’: NF;Z‘;“;"’:”"::Z :5"0""5," 1.642.425,62 1.642.425,62 cca
inicio efetivo da obra em 20/03/2017 >> conforme ata - empresa Prodex) P
. ) . Concluida (fiscalizagéo empresa AGP + INSS: recolhimento sobre o
1406+ 9557 CONC 14/2017 CINA - conclusio da obra - abertura 04/10/2017 - assinatura contrato em 27/11/2017 - INA e 20/12/2018 JINA 634,95 | O e Empress ou GE1 1.136.862,65 1.136.862,65 ccer
1406 + 1468+ NAP - conclusio da obra (abertura em 10/07/2017) - Empresa MACRO - assinatura contrato . Concluida (fiscalizagéo empresa AGP + INSS: recolhimento sobre o
9557 COoNC08/2017 15/09/2017 Eng. Eletrica FAI) g0422018 MacRro 187685 " NP da Empresa ou CEI 1.530.061,93 1.530.061,93 cEcH
BIOTERIO - 12 etapa - Ab = 512,34 m*- (convenio 1556) - abertura da licitagio em 07/03/2017 - ss: )
1556 CONC 02/2017 empresa ARQCON julgada vencedora em 12/04/2017 - contrato assinado em 26/05/17 - Concluida (fiscalizagiio empresa AGP) 14/09/2018 ARQCON 512,34 ”(’: NF;J’Z‘;“;"’:”"::Z :5"0"‘5," 1.197.829,15 1.197.829,15 ccBs
inicio efetivo em 01/06/17 P
§ 5/
25 HU - Instalagdes de Brises do lado oeste - abertura: 15/0212018 - contrato assinado em - Concluida (fiscalizagéo EBSERH - Eng instalacses | INSS: recolhimento sobre o | Recurso MS/UFSCAR
E H CONC 01/2018 19/03/2018 - Cedro Fabio) 08/08/2018 CEDRO brises CNPJ da Empresa ou CEI oA 318.102,99 318.102,99 | INSTITUCIONAL
8
" e INSS: recolhimento sobre o
1556 CONC 13 /2017 IBEV - 12 etapa (1556) - abertura 06/09/17 - assinatura do contrato ¢/ BIL: 20/10/17 Concluida (fiscalizagdo empresa AGP) 30/07/2018 BIL 661,30 | R T Empress ou GE1 461.617,60 461.617,60 ceas
DGR - Nova UGR - 12 etapa (abertura 12/06/17) . Empresa ARQCON - assinatura do contrato: . . INSS: recolhimento sobre o
1597 CONC 04/2017 o2f10/17 Contrato rescindido/obra cancelada 27/07/2018 ARQCON 781,66 "G da Empross ou CE1 138.021,99 138.021,99 ceas
8 S/
T s HU - 32 licitagdo >> Execugdo das Instalagdes Eletricas - Bloco 02 (Orgamento EBSERH) - . Concluida (fiscalizagéo EBSERH - Eng T ) ) INSS: recolhimento sobre o | Recurso MS/UFSCAR 356.972,24 356.972.24 | nsTTUCioNAL
& CONC 16/2017 abertura 24/10/2017 - MONTAG Fabio) - Cedro LA Insteletricas | " GNp. da Empresa ou CE1 >>néio FINEP o R

TG 436 - Obras 2008 a 2026 - 30-09-2026.xls - 2008 a 2026




TG 436 - Obras 2008 a 2026 - 30-09-2026.xls

Obras executadas e em andamento - peri
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8 HU - 22 licitagio >> Execugio para complemento da obra civil do Bloco 02 (Orgamento ) o ) )

ke CONC 15/2017 EBSERH) - abertura 23/10/2017 - Empresa Cedro >> assinatura do contrato: 27/11/2017 - - ConciicallfcalizaeaolERSERbEng 26/06/2018 CEDRO 1.881,85 | INSS: recolhimento sobre o | Recurso MS/UFSCAI 1.023.728,06 1.023.728,06 | INSTITUCIONAL

5 CIOR0 Fabio) - Cedro CNPJ da Empresa ou CEI >> néio FINEP

g

32 etapa do LIEC - InstalagBes Eletricas (conclusio da obra - conv 1597) - abertura em Concluida (fiscalizagéo eng eletrica FAI) - . ) INSS: recolhimento sobre o
1597 - 24/04/2018 MONTAG 172.100,15 172.100,15 ceer
CONC 18/2017 09/11/17 - assinatura do contrato: 06/12/2017 - MONTAG MONTAG e inst oletricas | " cNp. da Empresa ou CE
Cabine de Forga Nanobio (Obra Inst.Eletrica) - abertura em 31/08/17 - inicio efetivo da obra Concluida (fiscalizagéo eng eletrica FAI) - ) ) INSS: recolhimento sobre o

1597 - SAMPIETRO 974,

CONC 12/2017 e 03/01/2018 - Sompintra o 20/04/2018 instetetricas | L T e 179.974,43 179.974,43 ceer
Reforma das instalagdes eletricas dos 4 predios do CECH - abertura 28/08/17 - assinatura Concluida (fiscalizagéo eng eletrica FAI) - ) ) INSS: recolhimento sobre o
1556 - NOVA META 117,
CONC 11/2017 contrato: 22/09/2017 - empresa Nova Meta Nova Meta doi20i8 iosteleoices CNPJ da Empresa ou CEl 121.117,98 121.117,98 cEcH
22 etapada 50 do Ed. stica - Conv 1597+03 abertura da R INSS: recolhimento sobre o
1597 - 23/10/2017 conTisa 359.616,68 359.616,68 ceer
CONC 06/2016 licitagio em 21/12/2016) - Contrato assinado em 16/01/2017: Ata Inicio de Obra 30/01/2017 Concluida (fiscalizagéo FAI) /10/. 955,28 | " CNPJ da Empresa ou CEI
12 etapa predio MAVLABS /DF ¢/ 2 pavimentos (GPF 1468) - abertura da licitagdo: 18/10/2016 R INSS: recolhimento sobre o
1468 - 26/10/2017 INA 1.006.681,17 1.006.681,17 |  ccer
CONC04/2016 (empresa JNA - valor Cl = R$ 934.281,17) - Ata assinada em 09/01/2017 Corclibi fissalizucazral) /10/: 99350 | " CNPJ da Empresa ou CEl
8 Hospital Universitario - HU - 12 licitagio - reforma e conclusso de parte do predio - Convenio ]
kg CONC 02/2016 9317 - FAI X Sapiens (empresa Pajolla - fiscalizagio Eng Fabio/EBSERH) - contrato assinado em | = Concluida (fiscalizagéo EBSERH) 18/09/2017 PAJOLLA 1.881,85 ”éﬁﬁ“’”’""e""’ sobre o (R 4.955.651,09 4.955.651,09 | INSTITUCIONAL
o /a Empresa ou CEl >> néio FINEP
g 14/09/2016
Cabine de Forsa NANOBIO - p/ o predio de 4 pavimentos (conv 1556 - obra civil) - Abertura INSS: recolhimento sob

1556 CONC 01/2017 das habilitagdes em 23/02/2017 - vencedora empresa Fragalli - contrato assinado em - Concluida (fiscalizagéo FAI) 26/07/2017 FRAGALLI 62,10 CM‘;J’z"E':":::s: :E :’E"’ 142.937,38 142.937,38 CCET
04/04/2017 - inicio efetivo da obra: 10/04/2017
2 Cabines de Instalagdes Eletricas p/ o Biotrop e Colmeea - GPF 1468 (abertura da licitagéo: I INSS: recolhimento sobre o

1468 - SAMPIETRO 995, 995,

CONC 05/2016 15/12/2016 - ermpraca Sampetre bn) - icis de obra s 30/01/2017 Concluida (fiscalizagéo FAI) 24/07/2017 126,20 | B e oot 598.995,25 598.995,25 ceer
22 Etapa do LIEC (empresa INA) - contrato assinado em 03/10/2016 - inicio efetivo em INSS: recolhimento sob
1597 CONC 01/2016 17/10/16 - termino previsto 15/04/17 - (houve solicitagio de aditvo de prazo por + 60 dias - Concluida (fiscalizagio FAI) 27/06/2017 INA 352,02 | "G N‘;J'z"a:":::s: :z :’El" 411.991,00 411.991,00 ccer
solicitado em 02/02/2017)
= Contrataggo Direta (3 | VEP - contratagio da Laje de Piso do 12 pavimento via PRODIN - contrato assinado em ss: ) Recurso
] < 09/01/2017 ¢/ Habcon - obra concluida (somente escoramento da laje sera retirado em - Concluida (fiscalizagdo FAI) 17/02/2017 HABCON 491,00 | "NSS: Sobisic] - 84.635,08 84.635,08 ccer
&£ orgamentos) 10/03/17) CNPJ da Empresa ou CEI e
g . - " B Recurso CCI 098/2007
g Lab Ed. Fisica e Motricidade Humana - GPF 1325*01 (custo final da obra = soma dos I INSS: recolhimento sobre o ;
- 21/12/2016 IBS/INA 250, 4.395.669,24 4.395.669,24 ceas
E CONC 07/2015 pagamentos 3 JBS = CONC 22/2013  dos pagamentos a JNA = CONC 07/2015) Concluida (fiscalizagéo FAI) /12/2 /) 1.250,00 | "o\ da Empresa ou CEI |77 COnvenio encerrado
§ em 28/12/2016
o ) e INSS: recolhimento sobre o

1468 CONCO01/15 12 Etapa do Edificio do LIEP (3 pav - em estrutura metalica) Concluida (fiscalizagéo FAI) 08/11/2016 Dalmetal 162340 | e e ov o1 1.388.746,65 1.388.746,65 ccer
2 Concluidt ialmente (contraty INSS: recolhimento sobi
§ , ) " . ‘oncluida parcialmente (contrato J— : recolhimento sobre 268.498,51 268.498,51
g CONC 06/2015 32 Etapa BIOTROP - empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016 e 09/09/2016 acarelli 167383 | e e oo o1 1 , ceas
g
o
3 Ampliagio Ed. Matemitica 12 etapa - Empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM Concluida parcialmente (contrato ] INSS: recolhimento sobre o
2 - Zacarell 744.138,96 744.138,96
2 CONC 03/15 SET/2016 rescindido - fiscalizagdo FAI ) 09/09/2016 acarelli 955,28 | " CNPJ da Empresa ou CEl ceer
g
o
3 22 etapa Nanobio - 4 pavimentos ( etapa para termino somente de 2 pavimentos) - Empresa Concluida parcialmente (contrato ; INSS: recolhimento sobre o
3 - Zacarelli 061, 934, 202.934,43 ceer
] CONC 05/15 Zaccarelli - Obs: contrato rescindido em Ago/2016 rescindido - fiscalizagdo FAI ) 26/08/2016 1.061,50 | "cnpy da Empresa ou CEI 202.934,43
g

- ) " e . INSS: recolhimento sobre o
1468 coNC 04/15 Reforma MAVLABS - DF - ata inicio da obra: 15/01/2016 Concluida (fiscalizagéo FAI) 09/08/2016 Simieng 170,07 | e e 254.014,63 254.014,63 ceer
3 Cabines de Dados e Voz em S Carlos - GPF 1468*02 (5 acoes) - Cabines do Letras, do DECIVe| I - INSS: recolhimento sobre o
1868 TPN 01/2015 o cens Concluida (fiscalizagéo FAI) 07/04/2016 18000 | 1 e ou bt 230.994,10 230.994,10 | NsTiTUCIONAL
L ) o e INSS: recolhimento sobre o
275. " - : ’

1406 v 06/15 Reforma do Laboratério de Controle Ambiental 01 (Edificio n° 75 - DEQ) Concluida (fiscalizagéo FAl) 23/02/2016 13200 | B e ou ot 65.752,77 65.752,77 ccer
i ss. Recurso FAI >> n (22 pred
2 o ) e INSS: recolhimento sobre o | Recurso FAI >>néo FAl (22 predio

o - - ** .128.932, .128.932,
:é 5L001/2015 20 Predio Administrativo FAI (FAI 02) - recursos proprios Concluida (fiscalizagéo FAI) 17/12/2015 37940 | B e eree ou o1 NEP 1.128.932,54 1128.932,54 | M Beredo,
. s " e " INSS: recolhimento sobre o
1406 conc 23/13 42 etapa do DEQ - S50 Carlos (empresa JBS) Concluida (fiscalizagéo FAI) 10/09/2015 12,02 | e e 1.352.990,00 1.352.990,00 ceer
e INSS: recolhimento sobre o
. " -
1406 CcoNC 03/14 22, Etapa do NAP Concluida (fiscalizagéo FAI) 16/06/2015 187675 | e e erne ov o1 1.343.697,06 1.343.697,06 |  cecH
18 etans " e " INSS: recolhimento sobre o

1406 CONC 21/13 Construgdo da 12 etapa - COLMEEA Concluida (fiscalizagdo FAI) 24/04/2015 1.242,50 CNPJ da Empresa ou CEI 1.497.468,67 1.497.468,67 | INSTITUCIONAL
o
3 12 etapa Finep l ¢ lll de Araras - (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato - Concluida parcialmente (contrato INSS: recolhimento sobre o
2 - 27/02/2015 185 488, 064, 230.064,26 cca
8 CoNC19/13 CONC 019/2013 - foi revogado - Vialor Pago até 27/02/15 = R$ 230.064,26) rescindido) 0z 1.488,60 | " CcNp da Empresa ou CEI 230.064,26
g
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S
3 conc o2/14 Construgso 22 etapa BIOTROP (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato foi . Concluida parcialmente (contrato D " 1.673,83 | NSS: recolhimento sobre o 333.192,02 333.101,92 ccas
H revogado) rescindido) CNPJ da Empresa ou CEI
g
. . - P .- INSS: recolhimento sobre o
CcONCo07/14 Reforma dos Lab. DEQ - predios 34 348 Concluida (fiscalizagdio FAI) 25/10/2014 122,00 | B vass o CEl 136.357,22 136.357,22 ccer
. . . - . - P . " INSS: recolhimento sobre o
1481 CONC 15/13 12 etapa FINEP 3 e 4 - Sorocaba - empresa JBS - Fiscal Cassio/Sorocaba Concluida (Fiscal - Eng Cassio - Sorocaba) 05/09/2014 202640 | N e oo et 2.288.577,36 2.288.577,36 cers
1406 CONC 16/13 Execugdo de Rede Compacta e Subterranea - Transfederonica - S Carlos - Concluida 14/07/2014 - bmchm || BRI EDCTRI0 712.637,48 712.637,48 | INSTITUCIONAL
CNPJ da Empresa ou CEI
. ’ . ) . —_— - ; o INSS: recolhimento sobre o
TPN 010/13 Cabine de Forga - Araras (p/ atender os predios FINEP 1, 2 e 3) - Eletro Pires - Fiscal Arquelau Concluida 13/07/2014 52,56 | o o e oo o1 173.531,61 34.252,17 207.783,78 cca
1 . - ] " INSS: recolhimento sobre o
1406 CONC 17/13 Construgio 12 etapa do CINA - § Carlos Concluida 25/06/2014 634,95 | O e Emeosn o o1 570.243,23 570.243,23 ceer
129503+ R . - - ; .- INSS: recolhimento sobre o
p CONC 13/13 22 Etapa Ecotoxicologia - Araras - Empresa JBS - Fiscal Arquelau Concluida 29/05/2014 76,32 | O e ress o GBI 610.974,12 167.540,49 778.514,61 cca
g .
& DL04/11 Predio Séde - PMGCA - Araras - Concluida 05/05/2014 - E0eh0) sy eccihiniontoEotisic Recursos PMGCA 3.116.398,39 3.116.398,39
8 CNPJ da Empresa ou CEI
1 ’ - ] " INSS: recolhimento sobre o
1371 CONCO05/12 Construgio 12 etapa BIOTROP ( Empresa Zaccarelli) Concluida 24/01/2014 167383 | B e e oo o1 1.364.445,15 1.364.445,15 cess
. , . - ; .- INSS: recolhimento sobre o
CONC 12/13 Construgso da 12 etapa do LIEC - Prof Emesto DQ Concluida 30/12/2013 352,02 | e vss ou CE1 441.352,11 441.352,11 ccer
. . . NP 1e - ] " INSS: recolhimento sobre o
1371 CONC 11/13 Construgio Ed Nicleo de Apoio a Pesquisa - NAP - 12 etapa Concluida 08/12/2013 187685 | B e oo £t 1.134.734,26 1.134.734,26 cecH
. . 12 etans - Peicologia - - ] .- INSS: recolhimento sobre o
CONC03/11 Construgio Lab Educ. Especial - 12 etapa - Psicologia - CONC 003/11 Concluida 12/11/2013 arngs || S e e 711.142,24 1.079.573,93 1.790.716,17 cecH
. < ) - ; .- INSS: recolhimento sobre o
CONC 10/13 Reformas e adequagdes LIDEPS (edif 23, 25 e 158) Concluida 20/10/2013 578,00 | O e Emress ou CE1 607.801,60 607.801,60 cecH
. . ) - ’ " ) ) INSS: recolhimento sobre o
1406 CONC01/13 32 Etapa do DEQ- Inst. Eletricas Concluida 17/10/2013 insteletrica | 0 e ey 456.579,02 456.579,02 ceer
129503+ , . . » - ; .- INSS: recolhimento sobre o
F CcONC04/12 c Lab. e 12 Etapa - Araras - ENGE REIS - fiscal Pavan Concluida 21/06/2013 786,35 | O T Empress ou GBI 438.288,87 3.235,04 441.523,91 cca
. o - ] " INSS: recolhimento sobre o
TPN 01/12 Reforma da Cobertura do Edificio LCE Concluida 27/05/2013 388,32 | e oo el 199.693,87 145.943,52 345.637,39 ceer
, o - ; .- INSS: recolhimento sobre o
1202 CONC02/12 Construgso 12 etapa Nanobio - DQ - 4 pav Concluida 16/05/2013 223,00 | O e e res ou GE1 1.180.644,82 402.240,41 1.582.885,23 ccer
. ’ . - ] " INSS: recolhimento sobre o
TPN 011/12 22 Etapa Cabine da Sin Concluida 08/02/2013 62,21 CNPJ da Empresa ou CEI 151.409,56 151.409,56 | INSTITUCIONAL
£ INSS: recolhimento sobre o
E 3 CONC 01/2009 12 Etapa do Centro de Pesquisa / Petrobras (convenio 1202*02 - Prof Ernesto Urquieta) hd Concluida 31/01/2013 L 3.600,00 CNF‘. J Recursos PETROBRAS 7.704.956,35 7.704.956,35 CCET
i3 /a Empresa ou CEI
128741202+ , . - ; .- INSS: recolhimento sobre o
CONC 04/11 Construgso 22 Etapa DEQ + Entorno - CONC 004/11 Concluida 22/10/2012 150202 | B e ress ou CEI 340.943,27 137.760,56 478.703,83 ccer
. . U, - ] " INSS: recolhimento sobre o
TPN 09/11 Construgdo de cabine priméria - SIN - 12 Etapa Concluida 03/05/2012 62,21 CNPJ da Empresa ou CEI 104.066,58 104.066,58 | INSTITUCIONAL
. . - - ; .- . ) INSS: recolhimento sobre o
PN 07/11 Modernizagdo Cab. Entrada E. Elétrica Concluida 07/04/2012 insteletrica | e ea ov GE1 50.299,70 50.299,70 cca
1325 (cCl) + Construgio da cobertura do Edificio da Matemitica - conv 1325/CCI n® 098/2007 = R$ ) INSS: recolhimento sobre o
- 04/03/2012 - 276, 1.267.433,68 1.374.516,77 2.641.950,45 ceer
1371 + 1406 CONC05/10 1.374.516,77 + conv 1371/FINEP = R$ 390.000,00 + 1406/FINEP = R$ 877.433,68 Conluida e/ 327650 | " GNP da Empresa ou CEI
. i o - ; .- . ) INSS: recolhimento sobre o
PN 08/11 Reforma da Rede de Média Tensio em Araras Concluida 15/01/2012 insteletrica | e ea ov GE1 21.404,67 21.404,67 cca
. - L - ] " INSS: recolhimento sobre o
CcONCo01/11 Reforma e Ampliago do Lab. de Alta Pressio - DEQ Concluida 15/12/2011 30,00 | e enes oo Cat 86.233,89 86.233,89 ceer
. . . . - ; .- INSS: recolhimento sobre o
CONC01/10 Acabamento e Instalades do ATLab - Sorocaba -/ GROUT Concluida 20/09/2011 870008 | 1 e ress ou GBI 677.312,79 3.393.538,92 4.070.851,71 cers
. , " ; ) - ; .- . ) INSS: recolhimento sobre o
cN03/11 Execugio e Conclusio da rede de Telefonia e Dados do Laboratorio Concluida 03/07/2011 insteletrica | e e ov CE1 49.984,44 49.984,44 ccer
g 8 d bricada do Ed %
Fundagso e Estrutura Pre Fabricada do Ed Matemitica - empresa PROTENDIT - CCl 098/2007 - ) ’ INSS: recolhimento sobre o | Recursos CC1098/2007
bl -
i CONC 04/2009 oot 1aan 01 Concluida 17/02/2011 Protendit 327650 | O e e P 2.120.582,97 2.120.582,97 ceer
H
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Obras executadas e em andamento - peri Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios

. et A " ) " INSS: recolhimento sobre o
TPN 017/08 Reforma Lab do Ed 51 - CCET - Depto Fisica (Unimaz) Concluida 25/10/2010 oo || (e 374.014,00 37401400 | ccer

N 1 - 5 - INSS: recolhimento sobre o
CcoNC 04/08 Ed. DEQ- 12 etapa Concluida 03/01/2010 L3460 | e oot 1.511.883,44 1511.88344 |  ceer

N . . ) INSS: recolhimento sobre o

* -12 - - %
CONC 06/08 Ed. Fisioterapia - 12 etapa - fundagio e estrutura pré moldada Concluida 25/07/2009 230055 | o e 1.990.281,10 12.000,00 2002.281,10 |  ccss
. TPN 06/08 Lab Pesquisa de Exatas - Sorocaba - 21 Etapa o Concluida 23/05/2009 - I528191] IR oamecolhimen oS obrelo) 357.860,17 242.477,33 600.337,50 cers
” CNPJ da Empresa ou CEl - ” e - -

. - — " ) " INSS: recolhimento sobre o
N 03/08 Reforma e Ampliagéo Lab Controle Ambiental - DEQ Concluida 16/02/2009 132,00 | B e ot 120.378,58 12037858 | ccer

. . a Bioauiica - . . INSS: recolhimento sobre o
Dis 01/08 Reforma e Ampl. Lab. Eng? Bioquimica - DEQ (CN 010/08) Concluida 17/01/2009 110,00 | B e e 48.508,76 18.466,44 6697520 |  ccer

. . el - . - INSS: recolhimento sobre o
TPN 016/07 Obras/Reformas Ed 51 e 52 - Depto Fisica Concluida 03/10/2008 208600 | 10 e e ress ou CE1 617.830,65 617.830,65 ccer

. A - - . . INSS: recolhimento sobre o
N 017/08 Reforma Lab do Ed 53 - Depto Fisica Concluida 12/09/2008 250,00 | B e oot 22.974,72 2297472 |  ccer

] . ) INSS: recolhimento sobre o

* - -12 - %
PN 02/07 Lab Pesquisa Sorocaba - Fundagdes/Estrutura - 12 Etapa Concluida 21/03/2008 e || e 299.849,56 299.849,56 | ccrs
* TPN 008/07 Lab Microscopia Eletronica/Conclusso - S Carlos - Concluida 11/03/2008 - 434,00 | INSS: recolhimento sobre o 404.405,31 404.405,31 ceer
i’ CNPJ da Empresa ou CEl - ” . ”

97.233,27 79.256.760,78 .040. 127.297.244,69

FINEP X CCls
100.000.000,00 80,00%
Obras executadas e em andamento - periodo: 2008 3 2026 80.000.000,00 60,00%
Convenios FINEP = 79.256.760,78 62,26% cooomom 40,00
10.000.0(
Recursos CCls / Proprios/Outras Fontes = 48.040.483,91 37,74% >>>>>>>> 20 000 DZZ,Z;) 20,00%
Total (R$) = 127.297.244,69 100,00% - : 000%
Convenios FINEP = Recursos CCls / Préprios/Outras
_ Fontes=
Posicdoem :  30/09/2026
ano Obras Concluidas/l das/em andamentc
2008 - i 1.345.060,24
2009 - i 2.789.972,38
;g:‘; - d ;ggggg;;: Obras Concluidas/Licitadas/em andamento - (R$/ano)
2012~ i 3.096.425,23 1600000000
2013 - i 14.657.595,60
2014 - i .174.957,22 14.000.000,00
2015 - i .886.344,45
2016 - i .550.749,29 12.000.000,00
2017 - i 7.560.507,65
2018 - i 8.278.814,79 | 10:000.000,00
2019 - i 14.077.593,76 | ’ .
2020 - i 6.264.422,07 |
2021 - i 3.331.587,61 £000000,00
2022 - concluidas 5.982.373,49
2023 - concluidas 4.465.099,12 600000000
2024 - concluidas 4.519.329,69
2025 - concluidas 6.552.488,28 #00000000
2026 - concluidas 1.858.010,18
2.000.000,00
2026 - em andamento 7.637.817,74 I
2026 - em licitagdo/prazo recursal -
2026 - em fase de contratagdo 3.854.545,45 R R I R
2026 - em montagem de edital - & & &S & et &
2026 - em orgamentagao - "(@Q’ g @5‘”
s
r
Tt Geral - R$ 127.297.244,69
ano Agrupamento de Obras Concluidas e/ou em andamento (R$/ano)
2008 1.345.060,24
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Obras executadas e em andamento - peri 2008 a 2026 Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios
09 2.789.972,38 .
10 5.897,44 Agrupamento de Obras Concluidas e/ou em andamento (R$/ano)
11 6.327.653,01 |
12 3. 6425, 16.000.000,00
13 14.657.595,60 |
1 .174.957,. >55555>> 14.000.000,00
1; .886.344,
1! .550.749,29 | 12.000.000,00
1 7.560.507,
1 .278.814, 10.000.000,00
1! 14.077.593,7
g‘; < 4;;?"; ~ 8.000.000,00
22 = .373,4 £6.000.000,00
23 4.465.099,1 ’
24 4.519.329,69 |
2025 6.552.488,28 00000000
2026 13.350.373,37
2.000.000,00
Tt Geral - RS 127.297.244,69 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obs 01: Area Construida/Licitada por ano
ano das (m? por ano Area Construida - concluidas e/ou licitadas (m?) por ano
2008 3.298,91 12.000,00
2009 4.071,46
2010 1.534,60
2011 8.774,08 >>555>>
2012 4.880,73 1000000
2013 10.848,50
2014 6.562,36
2015 8.203.10 #0000
2016 7.046.08
2017 4.861.95
2018 7.837.64 6.000,00
2019 10.191.07
2020 2.731,10
2021 2.021,00 4.000,00
2022 2.854.59
2023 2.251.89
2024 4.053.86 2.000,00
2025 1.405.39
2026 - o
2026 - em 5
2026 - em a - )
2026 - em licitagdo - FEFFT TS TS L
2026 - em a S LSS
o & & &
& &
< e

Obs 02: Propostas em Editais:

valor estimado (RS)

obra/servigo de engenharia

Predio CEPAR - Campus Lagoa do Sino

FINEP 2025

R$ 4.412.569,26

AAPROVADO >> Aguardando liberagéo de

2 Projeto Executivo

Projetos Executivos para o Predio CeMPIE (DEMEC/DEE) - Campus S Carlos

FINEP 2025

R$ 391.606,24

'APROVADO >> Aguardando liberagao de
recursos
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RS 4.804.175,50



